NAVRH
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel: Obec Chotca

Sidlo: Obec urad €. 3, 090 21 Chotca

Statutarny zastupca: Ing. Jozef Seman — starosta obce

Kontakt: chotca@stonline.sk; obec_chot@stonline.sk
054/742 27 74

ICO: 00330507

DIC: 2020822287

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK20 0200 0000 0000 2122 5612

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany:

Statutdrny zastupca:
Kontakt:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)

1. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015

za nasledujucich podmienok:

Preambula

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstardvani“). Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouzil postup verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objedndvatela stavebné
prace na diele ,,DOM SMUTKU — rekonstrukcia objektu” v rdmci Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok (dalej len ,projekt”), ktory je financovany pomocou nendvratného financ¢ného prispevku
Poskytovatela v ramci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky, opatrenie 7 — Zakladné sluzby
a obnova dedin vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 — Podpora na investicie do vytvarania,
zlepsSovania alebo rozSirovania miestnych zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane
volného casu a kultdry a suvisiacej infrastruktury (dalej len ,poskytovatel NFP“), Cislo vyzvy:
22/PRV/2017 (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo
pre objednavatela za podmienok upravenych touto zmluvou.

. Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto zmluvy oboznamit sa s aktualne platnou zmluvou
o poskytnuti nendvratného financného prispevku uzatvorenou medzi objedndvatelom
a poskytovatelom NFP (dalej len ,Zmluva o NFP“) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto
Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela NFP v sulade s platnou
legislativou.
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Clanok I
Vychodiskové podklady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejto ramcovej zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozend do
verejnej sutaze na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoétom,
ktory tvori prilohu ¢. 1 zmluvy spracovand na zaklade projektovej dokumentacie, ktoré ma
zhotovitel k dispozicii, ktoré su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy o dielo, a ktory je pre zhotovitela
zavazny.

Clanok Il
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo - stavebné
prace v ramci projektu objednavatela ,DOM SMUTKU — rekonstrukcia objektu” v rozsahu ako je
uvedené v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) avzmysle predloZenej projektovej
dokumentacie aobjednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit za jeho
vykonanie dohodnutu cenu.

. Podmienkou realizacie diela je schvalené financovanie diela zo strany P6dohospodarskej platobne;j
agentury SR. Dielo je realizované v ramci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014 -2020.

. Objednavatel zaddva a zhotovitel prebera zavazok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 a ods. 2
tohto ¢lanku zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skisok, revizii, vedenie reviznych
knih v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni,
resp. ozndmeni k ohldseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

. Obsahom zavéazku zhotovitela je dalej Géast na kolaudaénom konani a realizacia vsetkych ukonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyzaduje.

Clanok 111
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo v dojednanom Case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednévatel sa zavazuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zari dohodnutd cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok samostatne, bez poverenia tretej osoby jeho
vykonanim.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spocivajicu najma priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.
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Zmluvné strany berl na vedomie, Ze dielo bude realizované s finanénou podporou zo Statneho
rozpottu, $trukturalnych fondov EU alebo inych fondov. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade
neposkytnutia finanéného prispevku na zhotovenie diela, resp. jeho casti neddjde k plneniu
predmetu zmluvy, t.j. zavazok zhotovitela zhotovit dielo, resp. jeho ¢ast a zavizok objednavatela
dielo prevziat a zaplatit zart dohodnutt cenu nevznika.

V ramci zavazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, v pripade ak eSte nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly riadiaceho resp.
sprostredkovatelského organu neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavatelskymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku,
v ramci ktorej bude poskytovana sluzba/dodané dielo financovana/financované, a to opravnenymi
osobami vzmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti finanéného
prispevku a poskytnut im potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade ak bude pocas realizacie druhej etapy diela potrebovat navysit
svoje kapacity zamestnancov na realizdciu tejto Casti diela, zhotovitel zamestnd na realizaciu
predmetnej etapy diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie diela (obec, okres,
VUC). V pripade, ak zhotovitel realizuje dielo v obci, z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socidlneho aspektu bude podla Partnerskej dohody SR na
roky 2014 — 2020 uplatriovat vo vztahu k inklazii MRK.

Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurcitu) o dohodu o pracach vykonanych mimo pracovného
pomeru a pod.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok v termine:

Zacatie prac: drom odovzdania a prevzatia staveniska
Doba realizacie: do 24 mesiacov od prevzatia staveniska
Miesto plnenia diela: obec Chotca, pozemok parcela reg. C KN €. 467, LV €. 1, k.U.

Chotca, obec Chotca, okres Stropkov.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskér do 30 pracovnych dni po
nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Objedndavatel odovzda zhotovitelovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentacie
najneskér do dna odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel odovzda objednavatelovi dva
rovnopisy rozpoctu diela.

Akdkolvek zmena terminu Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienend vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

€lanok vV
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996,
spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok urcenych v projektovej



dokumentdcii acenovej ponuky zhotovitefla vo forme polozkovitého zavazného uplného
oceneného vykazu vymer préc, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy uréena nasledovne:

Cena spolu:

Zaklad ceny preDPH e EUR

DPH20% e EUR

Celkova cena za predmet dielasDPH e EUR (slovom: ................. EUR);

Objednavatel vyhlasuje, Ze je/nie! je platcom DPH.

V cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia a vSetky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vznikna pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich skéd, néklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych
energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni, a to aj v pripade, ak sa
bude realizovat iba jedna z etap diela.

V kalkulacii ceny kazdej etapy diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane
poplatku za skladku, telefén, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to
bude potrebné, ndklady na strazenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompletna ¢innost, skisky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule
a pod.

Clanok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objedndvatel neposkytuje preddavok, zalohu ani financnu
zabezpeku.

Zhotovitel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy objednavatelovi dodavatelsky uver.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade celkovej zaverecnej faktury,
ktord zhotovitel vystavi aodosSle objednavatelovi po splneni podmienok uvedenych
v nasledujucich bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakture bude
objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavdazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktdra musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury bude zastupcom objedndvatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zdvdzného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budd sluzit ako podklad k Ghrade faktury.

Faktdra bude zhotovitelom vystavenda do 7 dni odo dfa odovzdania a prevzatia diela, po
odsuhlaseni supisu vykonanych prac vo forme polozkovitého rozpoctu. Faktura je splatna do 60
dni od jej dorucenia objednavatelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Faktura musi spifiat vietky naleZitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak fakttra nebude spifiat predpisané naleZitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavenu faktiru zhotovitelovi vratit azhotovitel je povinny takuto faktiru opravit

! Nehodiace sa preskrtnat
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a dorucit objednavatelovi opravenu faktdru. Az do dorudenia riadne vystavenej faktury
objedndvatelovi lehota splatnosti faktury neplynie. Faktira bude predlozend v piatich
rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny aj elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.
Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie ,faktura“ a jej Cislo,

- identifikaéné Gdaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia),

- Cislo zmluvy,

- ddtum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a faktura¢né obdobie,

- oznacenie penazného Ustav a Cislo Uétu, na ktory sa ma plnit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objedndavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (doloZeny iv elektronickej
podobe vo formate Excel na CD/DVD). VSetky sumy musia byt uvedené na dve desatinné miesta.
Cena diela bude objednavatelom uhradend bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a SR SR.
Sprievodny text faktury musi obsahovat nasledovné naleZitosti:

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 —2020:

Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investicie do vytvdrania, zlepSovania alebo rozSirovania miestnych
zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného c¢asu a kultiry a suvisiacej
infrastruktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisShe od dohodnutého rozsahu
prac, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdzu byt odstranené na jeho naklady objednavatelom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi ndklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti p6vodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a riesené v dodatku k zmluve. Prace naviac m6zu
byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlisi od ostatnych.

Clanok VIl
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo, resp. jeho ¢ast v ¢ase odovzdania objednavatelovi.
V pripade vyskytnutia vad diela ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné
odstranenie vad diela v lehote 30 dni od ich oznamenia zhotovitelovi formou pisomnej reklamacie.
V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
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Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na ndhradu Skody alebo na dotknutd zmluvnu pokutu vocéi zhotovitelovi. Zaruénd doba pre
opravené alebo vymenené ¢asti bude predizena o ¢as, v ktorom bola vykonana reklamacia.
Zhotovitel sa zavazuje, ze prace vykona na vlastnd zodpovednost a vlastné riziko a Zze nevyvodi
Ziadnu zodpovednost voéi objednavatelovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku Urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
Casti, na technologické ¢asti podla zaruk stavenych vyrobcom technolégii. Zaruéna doba zacina
plynit driom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Zaruéna doba neplynie vtedy, ked objednévatel nemohol dielo uZivat bez chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené jeho nespravnym pouZivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatela.

Zhotovitel tiez nezodpoveda za vady sp6sobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval.

Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstiev. Dielo realizuje zhotovitel
v sulade so sutaznymi podmienkami objednavatela zadanymi v sutazi na vyber zhotovitela diela,
ponuky zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentdacie, podmienok tejto rdmcovej
zmluvy, vsulade s poZiadavkami vyplyvajucimi z povoleni, vsulade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi ako is poZiarnymi
a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zdvaznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim diela a aby dielo vykonaval riadnym
sp6sobom.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér pred zacatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na diele az do jeho riadneho odovzdania objednavatelovi.
Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela az riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu stéinnost.
Zhotovitel zodpoveda za koordinaciu bezpecnosti prace a PO pocas realizacie diela zabezpefovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znecistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tdto svoju povinnost porusi, zabezpeéi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku skody
a zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Objednavatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady osvetlenie staveniska. Naklady s tym spojené su stucéastou
ceny diela dohodnutej v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto ramcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vsetkych osdb pohybujdcich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s ozna¢enim nazvu zhotovitela na vlastné naklady.
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Zhotovitel vytyci pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucéasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Financné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ak v suvislosti so zadatim
prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla predpisov
o pozemnych komunikdciach, obstard tieto prace zhotovitel. Financné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel, naklady s tym
spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenie €l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.
Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobeténové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie zariadenia a konstrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zdstupcu objedndvatela. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, su stcastou
ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrZiavanie vseobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a PO vsetkych zamestnancoch pohybujucich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zdpisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdoddvatela zjavnym spbésobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mdze odstlpit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych ndkladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v sUvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havériu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavenych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpeli na vlastné naklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
a vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UzZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na dhradu vietkych spotrebovanych energii s stic¢astou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo difa prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebno-
montazny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona odo dra zacatia prac az do
odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosi, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentacie
a od harmonogramu prac, Udaje doleZité na posudenie hospoddrnosti prac a Udaje potrebné na
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, zapisy o vykonanych skuskach (napr. skiskach tvrdosti
betdnu, tlakovych skuskach, skdskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.), zapisy o dohodach
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zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky stavebného objednavatela na
odstranenie chyb v priebehu vykonavania diela, skody na stavbe.

V priebehu pracovného éasu musi byt stavebno-montdzny dennik na stavbe trvale pritomny.
Povinnost viest stavebno-montazny dennik sa konéi splnenim diela v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy.
Denné zaznamy do stavebno-montdineho dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zastupca zasadne v ten den, ked' prace vykonali alebo ked' nastlali okolnosti, ktoré
su predmetom zépisu. Len vynimocne moze tak urobit nasledujuci deri. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela alebo projektanta
mozu do stavebného dennika vykonavat zaznamy v denniku stavebny dozor objednavatela a
povereni zastupcovia prislusnych orgdnov Statnej spravy. Ak stavby veduci nesuhlasi s vykonanym
zdznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni
svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s obsahom zdznamu suhlasi. Ak je na stavbe stavebny
dozor objednavatela, je stavby veduci povinny predlozit mu denny zdznam najneskor v nasledujuci
pracovny den a odovzdat mu prvy prepis. Ak stavebny dozor nesthlasi s obsahom zapisu, zapise to
do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa predpoklad3, ze s obsahom zdznamu
suhlasi.

Objednavatel sa v spolupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavazuje zodpovedat
zhotovitelovi vietky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovenia diela najneskor do 5 dni od ich
pisomného dorucenia zhotovitelom a vsetky ostatné pripomienky v case zhotovenia diela
najneskér do 7 dni od ich pisomného dorucenia zhotovitelom. V pripade sporu, ¢i sa jedna
o technicku alebo ostatnu pripomienku sa predpokladd, ze ide o ostatnu pripomienku.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatku k zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 48 hod. vopred nahlasenim poverenému zastupcovi
objedndvatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozZit k zabudovanym materidlom pozadované
skusky a atesty. Ak sa objednavatel dostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac,
je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba ak sa pri dodatoc¢nej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, tieto budu na naklady zhotovitela. Zhotovitel bude
predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti a materidlov a vyrobkov podla zdkona ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobu a o posudzovani zhody v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky materidly pouZzité na zhotovenie diela budd nové,
prvej akosti a budu zodpovedat vsetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch
platnych v EU.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat vstavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k Ucasti na vsetkych skuskach. Ak sa objednavatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na skusanie bez jeho Ucasti. Zhotovitel uhradza naklady pripadného
neuspesSného vyskusania a naklady dalSej pripravy na vyskudsanie, ak skiSanie nebolo Uspe$né
z dévodov na strane zhotovitela.

Objednavatel je opravneny organizovat na stavenisku kontrolné dni, z dévodu sledovania postupu
vystavby, na ktorych ma zhotovitel povinnost ztcastnit sa. O ich priebehu bude spisany zapis
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia
z kontrolnych dni sa stanu pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet
zmluvy.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je UspeSné vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou,
revizii a pod. vzmysle ustanoveni tejto zmluvy a vydanie kolauda¢ného rozhodnutia. Doklady
o tychto skuskach a pravoplatné kolaudacné rozhodnutia podmienuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatia diela objedndvatelom uviest vSetky zariadenia
spojené s prevadzkou diela do ¢innosti. Pre kazdu skusku bude stanoveny samostatny zapis, ktory
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bude sucastou zapisu o prevzati diela . Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy a ostatnu
dokumentaciu. Finanéné naklady na vypracovanie tejto dokumentécie a dokladov su sucéastou
diela.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndavatelovi 10 pracovnych dni pred tym, ako bude
kazda etapa diela pripravend na prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpecit na preberacom konani
Ucast tych svojich subdodavatelom jednotlivych objektov, ¢asti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych
Ucast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani zastupcovia zhotovitela s subdodavatelov
sU povinni zuéastnit sa na preberacom konani.

Objedndvatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov v rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentdciou. Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je
uspesné vykonanie a zdokladovanie potrebnych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto zmluvy
a vydanie kolaudacného rozhodnutia. Doklady o tychto skuskach a prdvoplatné kolaudacné
rozhodnutia podmienuju prevzatie diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je

predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za
kazdy, aj zacaty deri omeskania aZ do dia riadneho dokonéenia a splnenia diela v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

. V pripade, ak vznikna okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho casti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnua
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kaZdy den az
do dna odstranenia vady diela pri vade braniacej uZivani diela ako celku.

V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndvatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den azZ
do dnia odstranenia vady diela pri vade braniacej uZivani ¢asti diela.

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutocni do 7 dni od
jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokit méze nastat az po ich posudeni.

. Ak zhotovitel neodovzdd objedndvatelovi projektovi dokumentaciu skutoc¢ného vyhotovenia

stavby a ostatnu sprievodnud dokumentdciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do kolaudaéného
konania, najneskér vsak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavazuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deri omeskania
s odovzdanim tejto dokumentacie.

. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavazuje sa zaplatit

zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy den
omeskania.

. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnd

pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.



8. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela v zmysle c¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy
mdze zhotovitel uplatnit drok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy deri omeskania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

9. V pripade, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost Specifikovanu v ¢lanku 11l ods. 9 tejto zmluvy je
povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny druhej etapy diela v zmysle
¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

10.Zmluvné pokuty musia byt vyictované pisomne, inak st neplatné.

11.Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude splnena pripisanim pefaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
objedndvatela, resp. zhotovitela.

12.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

13.Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na ndhradu
Skody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

14.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny doévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vadzne, pri dodrzani zadsady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymiv obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany azodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
stranam nie sU zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgdnov Statnej spravy. Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze o stave rozpracovanosti diela
bude objednévatela priebezne informovat.

2. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZaduje a Ze je zapisany v Zozname partnerov verejného sektora vedeny Ministerstvom
spravodlivosti SR.

3.  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
nedelitelnd sucast zmluvy o viac ako 10 dni,

b) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

c¢) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN noriem,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,
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g) ak bude pocas realizacie diela zacaté voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom.

q

V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit. V pripade odstUpenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 7 dni od porusenia zmluvy. U&inky odstipenia od
zmluvy nastdvaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak dbjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objednavatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného ndvrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinny o tychto
skutocnostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarover je povinny
pisomne upovedomit objedndvatela ozmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objedndvatelovi za vzniknutu skodu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak Riadiaci orgdn vyzve objednavatela na predlozenie dokladov v ramci
realizacie diela, o ktorych tdto zmluvy nepojednava, je zhotovitel povinny na poziadanie takéto
doklady predlozit objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavizky a tym
zhotovitelovi znemozriuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku driu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku dfiu nadobudnutia Ucéinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by bol voéi nemu na prislushom sude
podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, ak bude pocas trvania zmluvy zistené, Ze cestné
vyhldsenie sa nezhoduje so skuto¢nostou, tato zmluva bude od pociatku neplatna a objednavatel
je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnutej
ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Clanok XI
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujicimi
zodpovednost (dalej len ,,vy$sia moc”).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich ndasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii poZadovat.

Za vysSiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povazuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie moci,
obdianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

Za vySSiu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vseobecne zavaznych pravnych
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predpisov, zmena meny Statu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial moéZze désledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok Xl
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia objedndvatefom v sulade sust. § 47a Obcianskeho
zakonnika, za predpokladu, Ze objednavatel uzatvori platnd a d¢innd Zmluvu o poskytnuti
nenavratného financného prispevku Poskytovatelom.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat original tejto zmluvy o dielo, vratane pripadnych
dodatkov, vsetky origindly uctovnych dokladov a originaly dalSich dokumentov suvisiacich
s realizaciou verejnej zakazky k realizacii kontrol, a to po dobu danu pravnymi predpismi SR a k ich
archivdcii (zdkon o Ucétovnictve azakon o DPH). Vybrany uchadza¢ zabezpedi archivaciu
dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 5 rokov odo dria ukoncenia
realizacie diela. V zmluvach uzatvaranych s pripadnymi subdodavatelmi zhotovitel zaviaze touto
povinnostou aj pripadnych subdodavatelov verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat
Uctovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny
uchovavat uctovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky tiez v elektronickej
podobe. Zhotovitel' je povinny vsulade so zdkonom ¢. 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole
avnutornom audite aozmene adoplneni niektorych zakonov, nariadenim Komisie (ES) ¢.
1828/2006, ktorym sa ustanovuju realizacné pravidld k nariadeniu Rady (ES) ¢. 1083/2006
avsulade s dal$imi pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly vietkych dokladov
vztahujlcich sa k realizacii predmetu plnenia verejnej zakazky, poskytnut osobam opravnenym
k vykonu kontroly projektu, z ktorého je zdkazka financovana vsetky doklady suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia verejnej zdkazky, umoznit priebezné overovanie vietkym osobam opravnenym
vykonat kontrolu. Tymito oprdvnenymi osobami sU objedndvatel anim poverené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zdkazka financovana a nim poverené osoby a izemné
finanéné organy. Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu
plnenia verejnej zakazky plnili tieZ jeho pripadni subdodavatelia. V zmysle § 2e) zakona ¢. 502/2001
Z.z. o finan¢nej kontrole a vndtornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov je vybrany
zhotovitel osobou povinnou spolupdsobit pri vykone finanénej kontroly. Zhotovitel zaisti podla
grafického manualu dostatocnu publicitu a bude informovat verejnost vhodnym spdsobom o tom,
7e projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

Tuto zmluvu je mozné menit a doplifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a ocislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v stlade so
zdakonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v sdvislosti s nou budd zmluvné strany
rieSit predovsetkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany maju zaujem riesit vSetky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zruSenie zmluvy a pravnych Gkonov stran sa budu prejedavat a rozhodovat
vyluéne vSeobecnymi sudmi SR.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a suvisiacich platnych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou suc¢astou zmluvy je priloha €. 1, ktoru tvori oceneny vykaz vymer prac a ponukovy
rozpocet v tlaCenej forme a vo formate Excel na ddtovom nosici a Harmonogram stavebnych prac.
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7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktoru prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti nema pripomienky, vSetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentdcia je mu jasnd a zrozumitelnd a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkcné,
bezpecné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pochopil poziadavku objedndvatela na
realizdciu diela, vSetky nejasnosti projektovej dokumentdcie snim prekonzultoval pred
vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaze a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo
v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine aza dohodnutu cenu v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpetné, prevadzky schopné a spifialo poziadavky
objednavatela a vietky platné pravne predpisy SR a EU.

8. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi Styri rovnopisy
objednavatel a dva rovnopisy zhotovitel.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelnd a Ze ju uzavreli
slobodne, vdzne a bez omylu, nebola uzavretd v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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